
Woche

Diverses

Roth Gerüst  Aufstocken, Podest

Decken  1.UG

Lüftungsschacht  Etappe 7, 2. Teil
Schleppplatten

Konsolen  Wände 1.UG
Schalen Armieren Betonieren

Wände + Decken  EG

Treppen TRH 1
KN-Sichtmauerwerk
Entfernen Notspriesse EG

Wände + Decken  1.OG

Treppen TRH 1
KN-Sichtmauerwerk

Wände + Decken  2.OG

Teil 1
Wände Typ 2 -Brüstungen

TH 1 Sichbeton Wände

Decke und Unterzüge Strom Notspriess -Aus-
Rippendecke-Elemente schalen-Staxo dem.

Teil 2
Wände Typ 2 -Brüstungen

TH 1 Sichbeton Wände

Decke und Unterzüge Tabs Strom Notspriess -Aus-
Rippendecke-Elemente schalen-Staxo dem.

Wände + Decken  3.OG

Teil 1
Wände Typ 2 -Brüstungen

TH 1 Sichbeton Wände

Decke und Unterzüge Staxo-Tische-vorbereiten

Rippendecke-Elemente

Teil 2
Wände Typ 2 -Brüstungen

TH 1 Sichbeton Wände

Decke und Unterzüge Staxo-Tische-vorbereiten

Rippendecke-Elemente

                  Bitte Achten Sie auf Allfällige Verschiebungen

Legende: Schalung Armierung Betonieren Däm&Abdicht Div. Arbeiten AAG

Schal.Arm.Beton Dritthandwerker Fixdaten und schlechtem Wetter enthalten

Dieses Wochenprogramm kann nur eingehalten werden wenn die vorgegebenen Termine von allen eingehalten werden.

Mannschaft:

In diesem Wochenprogramm sind keine

Arbeitsunterbrüche infolge Frost, Schnee

90% geplant geplant

12.11 13.11 14.11 15.113.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11

Mo Di Mi Do Fr Sa Mo Di Mi Do Fr SaHaus/Geschoss/Bauteil
44 Woche 45 Woche 46

Fr Sa Mo Di

27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 1.11

Mi Do

10.11 11.11

Baustelle: ZHAW Campus Winterthur Polier: Herbert Medik  079 469 08 30 KW 44 27.10.2025
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