

Martin Stähli

Von: Bischof Roman <roman.bischof2@anliker.ch>
Gesendet: Mittwoch, 19. Februar 2025 06:39
An: ms@staehli.ag
Cc: Schnellmann Patrick
Betreff: WG: WICHTIG 250217_LIC_Falken_Termine Fortluftschacht zumauern

Ciao Martin

Nächste Etappe Vormauerungen können am 6.3.2025 erstellt werden. Bitte deine Subus entsprechend einplanen.
Patrick Schnellmann wird die Arbeiten als BF betreuen, vor Ort wird wahrscheinlich Sebastian Maas sein.

Besten Dank
Roman

Freundliche Grüsse

Roman Bischof
Projektleiter Hochbau



Anliker AG Bauunternehmung
Tödistrasse 80
8800 Thalwil

Tel. Direkt: +41 44 722 64 57
Tel. Zentrale: +41 44 722 64 64
Mobile: +41 79 469 80 06
roman.bischof2@anliker.ch / www.anliker.ch

Von: Licordari Nathalie <nathalie.licordari@allreal.ch>
Gesendet: Dienstag, 18. Februar 2025 13:49
An: Nida Kanberi <nk@eichair.ch>; Kevin Eicher <ke@Eichair.ch>; Ryssel Paul <P.Ryssel@kosterag.ch>; Marco Gasser <mga@boeschag.ch>; Michel Schärli <michel.schaerli@meierhans.ch>; Bischof Roman <roman.bischof2@anliker.ch>; Schnellmann Patrick <patrick.schnellmann@anliker.ch>
Betreff: WICHTIG 250217_LIC_Falken_Termine Fortluftschacht zumauern [secure] [signed OK]

Sehr geehrte Damen und Herren


Bereich Fortluftschacht werden wir am 06.03.2025 die Mauerwerke schliessen lassen (in allen 3 Geschossen). Terminprogramm Nasszellen sind allen bekannt.

- **Anliker:** Mauerwerk erstellen 06.03.2025 (Start im 1UG, gelbe Markierungen)

1UG




2UG



3UG

Modus

Markieren Messen



Freundliche Grüsse

Nathalie Licordari

Allreal-Gruppe

Nathalie Licordari

Dipl. Bauleiter Hochbau / Dipl. Arch. USI/SIA

Bauleitung

Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark

T 044 319 13 03 / M 079 763 88 78

nathalie.licordari@allreal.ch / allreal.ch

[LinkedIn](#) / [Instagram](#)

allreal
